

Dreven 1b & 1c
Start bouw: 2026
Oplevering: 2028

Dreven 1d
Start bouw: 2027
Oplevering: 2027

Dreven 1e | Nader te bepalen
- Melis Stokelaan 2500-2610

Dreven 1a | 2028 / 2029
- Baljuwdreef 2-36
- De Dreef 4-114
- Gravendreef 17-67

Dreven 2a | 2026 / 2027
- Beresteinlaan 637-689
- Drostendreef 6-40
- Pachtersdreef 4-74
- Schoutendreef 1-35
- Schoutendreef 2-122
- Schoutendreef 39-73

Bierbrouwersgaarde | >2030
- Beresteinlaan 132-202
- Renovatie Bierbrouwersgaarde 2-34
- Erasmusweg 1973-2133
- Wantsnijdersgaarde 180-358

Dreven 2b | Nader te bepalen
- Beresteinlaan 697-805

Dreven 4a & 4b | >2030
- De Dreef 55-179
- Gravendreef 66-72
- Riddersdreef 3-145
- Riddersdreef 12-50
- Schependreef 32-38

Dreven 3b | >2030
- De Dreef 181-215
- De Dreef 247-307

Dreven 3a | >2030
- De Dreef 217-245
- Schoutendreef 229-281
- Schoutendreef 368-422
- Schoutendreef 424-476
- Riddersdreef 52-58
- Riddersdreef 203-291

Dreven 2c | 2028 / 2029
- Drostendreef 1-63
- Jonkersdreef 6-40
- Pachtersdreef 78-148
- Schoutendreef 77-111
- Schoutendreef 115-149
- Schoutendreef 124-158
- Schoutendreef 174-244

Dreven 2d | 2029 / 2030
- De Dreef 114-162
- Jonkersdreef 1-63
- Pachtersdreef 152-222
- Schoutendreef 153-187
- Schoutendreef 191-225
- Schoutendreef 246-294
- Schoutendreef 296-366

PLANNING START UITVERHUUZEN
Moment van start actiegebied.

- 2026 / 2027
- 2027 / 2028
- 2028 / 2029
- 2029 / 2030
- >2030

— Transformatie

••• Renovatie

☆ Bewoner tijdelijk naar logeerwoning, als woning klaar is weer terug.

→ Volgorde

Let op: deze planning staat niet vast, dit kan nog veranderen.